



# Performance des programmes

Classification

Performance  
**Bonne**





# PIREDD Equateur


## Objectif

L'objectif général du programme est d'adresser les moteurs de déforestation et de promouvoir un développement résilient dans la province de l'Equateur (six secteurs pilotes et périphérie de la ville de Mbandaka) à travers ses six composantes : Gouvernance, Aménagement du territoire, Démographie, Agriculture, Energie et Foresterie.



## Performance globale en 2020

Le programme a démarré en août 2019 et est à sa deuxième année de mise en œuvre. En 2020, sa performance a été considérée BONNE. Les activités déjà mises en œuvre sont jugées satisfaisantes du point de vue de performance avec 51% de cotation



## Réalisations phares cumulatives

- Un relevé des structures locales de gouvernance CLD et 14 structures apparentées existantes établi.*
- Un prestataire identifié pour la fondation et/ou refondation des CLD et CARG.*
- Un Mécanisme de Gestion des Plaintes et de Recours (MGPR) élaboré en complément aux EIES.*
- Une plate-forme multi-acteurs provinciale constituée.*
- Assistance/Accompagnement de 17 dossiers CFCL validés au niveau du secteur.*
- Renforcement des capacités de 46 agents agronomes dont 10 des secteurs et 36 des groupements pour assurer un accompagnement technique auprès des communautés.*
- Une pépinière de 10 500 pré-germée de palmier à huile installée.*
- 2 ha de parcs à bois de boutures de manioc et des champs semenciers (cultures vivrières) installés.*
- 1 250 foyers améliorés produits dans six unités de production encadrées par le programme.*
- 420 ha plantés avec Acacia mangium sous système de semis direct.*
- Assistance à l'installation et l'opérationnalisation du CTMP-PF.*
- Les besoins en contraceptifs évalués et une feuille de route intérimaire pour un plaidoyer élaboré.*

## Points d'attention clés

La mise en œuvre des activités des piliers sectoriels est conditionnée en amont par la mise en œuvre des activités des piliers habilitants. Il est nécessaire de lancer les activités d'aménagement du territoire et de la gouvernance.

## DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution	Partenaires de mise en œuvre	Organisations participantes
		GASH, ENRD, Coordination Provinciale de l'Environnement, inspection provinciale de l'agriculture, division provinciale de l'aménagement du territoire, inspection provinciale de développement durable

Titre du programme	PIREDD EQUATEUR
Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)	Cléto Ndikumagenge, CTP, FAO, Cleto.Ndikumagenge@fao.org
Numéro de référence du programme (MPTF)	00117600
Lien au rapport annuel	<a href="http://mptf.undp.org/factsheet/project/00117600">http://mptf.undp.org/factsheet/project/00117600</a>
Localité du programme	Province d'Equateur

Budget du programme	Décaissements
<b>10 Millions USD</b>	<b>6 Millions USD</b>
<b>Dépenses globales</b>	<b>Taux de consommation</b>

Date d'approbation <b>22/02/2018</b>	Date de lancement officiel <b>27/08/2019</b>	Durée : 48 mois	Date de clôture initiale <b>26/08/2023</b>	Date de clôture actuelle <b>26/08/2023</b>
---	---	-----------------	---	---

Date de transfert de fonds  
**28/08/2018**





# PIREDD Mongala

## Objectif

Réduire l'impact des activités humaines et des dynamiques démographiques existantes sur les forêts dans les zones ciblées et améliorer la gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) dans les zones ciblées.




## Performance globale en 2020

À près une année de mise en œuvre du PIREDD, la performance atteinte est BONNE. Malgré la situation de la COVID 19 au cours de l'année 2020, les résultats atteints ont montré des progrès vers les objectifs attendus du PIREDD ; l'utilisation rationnelle des ressources financières et une participation inclusive de toutes les parties prenantes du programme ; une bonne appropriation des actions du PIREDD par les autorités étatiques et leur implication à la réussite de ce PIREDD afin de contribuer à la diminution du niveau de déforestation dans la province.

## Points d'attention clés

Sur base du rapport de l'étude sur les moteurs de la déforestation de la province produite par l'OSCAF, le niveau des ressources financières prévu dans le cadre de ce PIREDD ne va pas contribuer à atteindre le 10 %. Il est important de revoir la dotation budgétaire qui permettra au programme de réaliser des investissements en faveur de la protection de l'environnement.



## Réalisations phares cumulatives

- Les instances de gouvernance du programme sont mises en place (Comité de Pilotage et Cadre de Concertation Multi-acteurs et Multi-sectoriels) ;
- Un diagnostic organisationnel exhaustif des institutions et administrations réalisé ;
- 37 motos dotées aux superviseurs des capacités des services techniques déconcentrés ;
- 5 Conventions de subsides signés entre ENABEL et les services déconcentrés pour la réalisation des activités du PIREDD
- 50 Comités Locaux de Développement mis en place par les animateurs de l'IPDR dont un seul dirigé par une femme ;
- 3 CARG de territoire sont redynamisés ;
- Une Stratégie d'appui aux PFNL définie ;
- Une étude sur la dynamique des feux et des zones chaudes de déforestation réalisée ;
- 110 ha plantés de vergers fruitiers dans le territoire de Lisala par 94 ménages ;

## DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution	Partenaires de mise en œuvre
--------------------	------------------------------



Coordination provinciale de l'Environnement ; Inspection Provinciale de Développement Rural, Inspection Provinciale, Coordination provinciale de Santé de la reproduction et le secteur privé (ONGD)



Titre du programme	PIREDD MONGALA
Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)	Philippe Serge DEGERNIER, Représentant résident, Enabel, philippe.degernier@enabel.be
Numéro de référence du programme (MPTF)	00105031
Lien au rapport annuel	<a href="http://mptf.undp.org/factsheet/project/00117080">http://mptf.undp.org/factsheet/project/00117080</a>
Localité du programme	1. La Province de la MONGALA



Budget du programme	Décaissements
<b>7 Millions USD</b>	<b>4 Millions USD</b>
<b>Dépenses globales</b> <b>2 082 584 USD</b>	<b>Taux de consommation</b> <b>52%</b>





# PIREDD Mai-Ndombe

## Objectif

Le PIREDD Mai-Ndombe vise à étendre à l'ex-District du Mai-Ndombe, les investissements sectoriels et habitants que la composante 1 du PIF a réalisé dans le district des Plateaux (PIREDD Plateaux), autre district de cette Province du Mai-Ndombe. Il vise également à compléter sur le District des Plateaux les investissements nécessaires mais non programmés par le PIF. Comme les autres PIREDD, le programme cherche à améliorer les conditions de vie des populations et la gestion des paysages forestiers afin de réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

### Réalisations phares cumulatives


- 232 PSG ou PSAT validés sur les 480 attendus (58%).
- 4 sièges des antennes en construction avancée (Inongo, Kutu, Kiri, Oshwe).
- 771 ha de plantations agroforestières (acacias – manioc).
- Installation de plusieurs pépinières de cultures pérennes (cacaoyers, Kolatiers, bananiers, palmiers à huile) dans tous les territoires.
- Mobilisation des services techniques (agriculture, développement rural, Aménagement du Territoire, intérieur, environnement, cadastre) des territoires et des secteurs.
- Toute l'attention a été concentrée d'abord sur PSAT comme le veut le PIREDD.

### Points d'attention clés

Un seul COPIL tenu en 2020 (en ligne) au lieu de deux. L'édit foncier n'a pas encore été validé par l'Assemblée provinciale.

### La performance globale en 2020

La performance du PIREDD Mai-Ndombe à la fin de 2020 a été jugée BONNE.




### DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution	Partenaires de mise en œuvre	Organisations participantes
LA BANQUE MONDIALE	Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt (UC-PIF), Consortium FRMi/WWC (Maître d'Ouvrage Délégué sélectionné par l'UC-PIF)	Gouvernement Provincial

Titre du programme	PIRRED MAI-NDOMBE
Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)	Pierre Guigon, sur proposition du Coordonnateur du PIF Chargé de Projet, Banque mondiale, pguigon@worldbank.org
Numéro de référence du programme (MPTF)	00103850
Lien au rapport annuel	<a href="http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103850">http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103850</a>
Localité du programme	Province du Mai-Ndombe

Budget du programme	Décaissements
<b>30 Millions USD</b>	<b>30 Millions USD</b>
<b>Dépenses globales</b> <b>12 403 937 USD</b>	<b>Taux de consommation</b> <b>62%</b>



### Date de transfert de fonds

05/05/2018





# Programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie

## Energie Durable

### Objectifs


Le programme Energie durable vise à stabiliser le couvert forestier et réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et la consommation énergétique pour la cuisson (en particulier le bois-énergie), ainsi que de promouvoir le développement économique durable et équitable. Le programme est mis en œuvre par deux structures à savoir UNCDF et le PNUD. Ce programme se propose de favoriser l'inclusion d'un volet bois-énergie (énergies de cuisson propre) dans la politique énergétique nationale, d'assurer une consommation efficiente en bois-énergie par la production et la dissémination massive des réchauds propres (réchauds à gaz et foyers améliorés), de favoriser le développement d'énergies de substitution au bois-énergie en particulier le GPL et l'appui au développement de la micro-hydroélectricité.



### Performance globale en 2020

La performance du programme Energie durable en 2020 a été jugée BONNE sur base d'une évaluation au niveau de chacun des neuf critères.

Afflux importants d'acteurs qui veulent influencer la politique énergétique du pays



### Réalisations phares cumulatives

- Les études de référence ont été entièrement conduites.
- Feuille de route pour l'élaboration de la politique nationale de l'énergie et la stratégie de cuisson propre élaborée et validée avec toutes les parties prenantes
- Fonds de défi pour la cuisson propre opérationnalisé, avec 872 000\$ mobilisés cela permettra de produire et vendre 64 200 foyers améliorés à charbon de bois et briquettes, 3 000 kits de GPL, 3 500 foyers de cuisson à GPL et de créer 53 emplois à temps pleins et 401 emplois à temps partiel à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Bukavu. Cela va accélérer le développement d'un marché local économiquement stable de production et de commercialisation d'énergie propre de cuisson.
- Un avant plan directeur et une feuille de route pour l'élaboration de la réglementation de la distribution du GPL en RDC ont été élaborés et soumis au Ministère des Hydrocarbures.
- Les études de faisabilité de MCH ont démarré pour 3 sites
- Une stratégie de communication élaborée.

### Point d'attention clé

Afflux importants d'acteurs qui veulent influencer la politique énergétique du pays

### DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution	Partenaires de mise en œuvre	Organisations participantes
PNUD	UNCDF	Ministère des ressources hydrauliques et électricité et Ministère des Hydrocarbures, CIRAD, GLOBAL LPG Partnership

Titre du programme	Energie durable
Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)	Dominic Sam, Représentant Résident, PNUD, dominic.sam@undp.org, registry.cd@undp.org
Numéro de référence du programme (MPTF)	00103789
Lien au rapport annuel	<a href="http://mptfundp.org/factsheet/project/00113546">http://mptfundp.org/factsheet/project/00113546</a>
Localité du programme	Kinshasa, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Kisangani

Budget du programme	Décaissements
<b>15 Millions USD</b>	<b>9 Millions USD</b>
<b>Dépenses globales</b> <b>2 353 773 USD</b>	<b>Taux de consommation</b> <b>26%</b>





# Programme d'appui à la société civile

## Société civile

### Objectifs

Le programme d'appui à la Société Civile vise globalement à doter la Société Civile congolaise, à travers son réseau national « Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR), du cadre structurel et stratégique nécessaire pour une participation efficace, concertée et transparente au processus REDD+ en RDC. Plus spécifiquement, le programme cherche à :

- Renforcer les capacités internes et le soutien au fonctionnement de ce réseau et à sa décentralisation d'une part ; et
- Impliquer le GTCRR dans le processus REDD+ à l'aide d'outils participatifs, de partenariats stratégiques et d'interventions externes cibles d'autre part.

### Réalisations phares cumulatives


- Stabilité institutionnelle du GTCRR
- Guide de consultation des parties prenantes élaboré et adopté
- Guide pratique en cours d'élaboration par GTCRR. Méthode au cœur de la méthodologie
- Contribution des experts du GTCRR dans les différents réformés lancés
- Capacité renforcée du GTCRR dans les interventions techniques de la REDD

### Points d'attention clés

- Le financement actuel du programme ne permet pas aux différentes coordinations provinciales de remplir correctement leurs missions pour le suivi des investissements REDD.

### Performance globale en 2020

La performance globale du projet en 2020 est notée BONNE. Malgré certains retards enregistrés pour le financement des activités sur terrain au cours de l'année 2020, la professionnalisation du GTCRR a permis de mettre en œuvre les activités de façon efficace et efficiente. A ce jour, 15/16 coordinations provinciales sont opérationnelles. La gouvernance de ce programme est transparente pour les parties rassurées de la durabilité de cette plateforme à l'intérêt des communautés.



### DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution	Partenaires de mise en œuvre	Organisations participantes
PNUD	GTCRR	Ministère d'Environnement et Développement Durable

Titre du programme	Société civile
Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)	Dominique Sam, Représentant Résident, PNUD, dominic.sam@undp.org
Numéro de référence du programme (MPTF)	00103801
Lien au rapport annuel	<a href="http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103801">http://mptf.undp.org/factsheet/project/00103801</a>
Localité du programme	National

Budget du programme	Décaissements
<b>3 Millions USD</b>	<b>2 Millions USD</b>
<b>Dépenses globales</b> <b>1 761 350 USD</b>	<b>Taux de consommation</b> <b>88%</b>



Durée : 47 mois

Date d'approbation  
**20/10/2016**

Date de lancement officiel  
**30/01/2017**

Date de clôture initiale  
**21/12/2020**

Date de clôture actuelle  
**21/12/2020**



Date de transfert de fonds  
**22/12/2016**

Date d'évaluation  
**Avril-juin 2021**



# Programme du Secrétariat Exécutif du Fonds

S E


## Objectif

Ce programme a pour objectif général d'appuyer le Secrétariat Exécutif du FONAREDD à délivrer ses fonctions d'appui au fonctionnement du Fonds, ses fonctions régaliennes d'encadrement de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale REDD+ au travers de son Plan d'Investissement ainsi que de remplir les engagements pris vis-à-vis de l'Initiative pour la Forêt en Afrique Centrale (CAFI) par la signature de la Lettre d'Intention, notamment concernant le suivi de la réalisation des Jalons de la lettre d'intention.



## Performance globale en 2020

La performance du programme du Secrétariat exécutif en 2020a été jugée BONNE. Pour un budget relativement faible et nombre restreint de personnel à comparer avec d'autres fonds, le SE FONAREDD a délivré des résultats significatifs en termes de suivi, d'engagement, de programmation, d'innovation et de partenariats.



## DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution	Partenaires de mise en œuvre
PNUD	Ministère des finances (Comité technique d'appui aux réformes)

Titre du programme	S E
Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)	Mirey Atallah, Conseiller Technique Principal, PNUD Mirey. atallah@undp.org;
Numéro de référence du programme (MPTF)	001050542, 00117920
Lien au rapport annuel	<a href="http://mptfundp.org/factsheet/project/00117920">http://mptfundp.org/factsheet/project/00117920</a> ; <a href="http://mptfundp.org/factsheet/project/00105042">http://mptfundp.org/factsheet/project/00105042</a>
Localité du programme	Kinshasa

Budget du programme	Décaissements
<b>33 Millions USD</b>	<b>30 Millions USD</b>
<b>Dépenses globales</b>	<b>Taux de consommation</b>
<b>13 764 743 USD</b>	<b>46%</b>





# Programme d'appui à la réforme foncière

PARF


## Objectif

L'objectif stratégique du programme est : « d'ici 2020, une politique foncière est adoptée - équitable - y compris en ce qui concerne les questions de genre et des personnes vulnérables et les communautés locales et peuples autochtones - et assurant la gestion durable et non conflictuelle des terres et la clarification des droits fonciers en vue de limiter la conversion des terres forestières ».



## Performance globale en 2020

La performance du programme d'appui à la réforme foncière lors de l'année 2020 est jugée BONNE. Malgré toutes les difficultés liées à la gestion des contrats, le programme demeure bien structuré et la répartition des rôles est bien respectée, avec de bons résultats.



## DONNÉES CLÉS

Agence d'exécution



Partenaires de mise en œuvre

Ministère des affaires foncières,  
CONAREF, Global Land Tool  
Network (GLTN)



### Titre du programme

PARF

Contacts (nom, titre, organisation participante et adresse mail)

Robert Lewis-Lettington,  
Chief of Section, Land, Housing and Shelter  
Urban Practices Branch, Global Solutions Division, [Robert.Lewis-Lettington@un.org](mailto:Robert.Lewis-Lettington@un.org)

Numéro de référence du programme (MPTF)

00105381

Lien au rapport annuel

<http://mptf.undp.org/factsheet/project/00105381>

Localité du programme

Echelle nationale

### Budget du programme

**6 999 490 USD**

### Décaissements

**5 Millions USD**

### Dépenses globales

**5 504 619 USD**

### Taux de consommation

**110%**



Durée : 48 mois

Date d'approbation

**08/02/2017**

Date de lancement officiel

**02/08/2017**

Date de clôture initiale

**31/12/2020**

Date de clôture actuelle

**01/12/2021**

Date de transfert de fonds

**25/04/2017**

Date d'évaluation

**fevrier-mai 2021**

